



패션 차세대 시스템 내부 PI 준비

👤 생성자	동균 동균 고
🕒 생성 일시	@2026년 2월 11일 오전 9:04
☰ 카테고리	계획 중
👤 최종 편집자:	동균 동균 고
🕒 최종 업데이트 시간	@2026년 2월 11일 오전 10:23

차세대 ERP PI (Process Innovation)

- 패션/유통·제조 /소싱 및 수출 기업 기준 내부 PI 방향성 및 기준 정립

PI 프로젝트의 목표

- **표준화**: 사람 의존 프로세스 제거
- **가시성**: 실시간 수불·손익·재고
- **확장성**: 글로벌 / 채널 확장 대응
- **연계성**: WMS·POS·EC·PLM·SCM 연동 전제

PI 프로젝트의 범위 설정

① 전사 공통(Core PI)

반드시 해야 하는 영역

- 기준정보 체계
 - 상품 / 스타일 / 시즌 / 컬러 / 사이즈
 - 거래처 / 조직 / 창고 / 채널
- 권한·조직·결재 구조

- 마스터 데이터 생성·변경 프로세스

② 핵심 업무 PI (패션 ERP 기준)

1. 상품 기획 ~ 발주

- 기획 수량 vs 실제 발주 괴리
- 스타일/컬러 단위 관리 여부
- 선기획·후확정 구조 정리

2. 생산·입고·수불

- 생산 지시 단위 불명확
- 입고 기준 불일치 (PO 기준 vs 실입고 기준)
- 외주·임가공 흐름 정리 필요

3. 재고 관리 (가장 중요)

- 수불 단위 불일치
- 실재고 vs 장부재고
- 정상/이월/반품/불량 재고 분리

* **WMS/WCS 연계 전제 PI 필수**

4. 판매·정산

- 채널별 매출 인식 기준
- POS / EC / B2B 정산 로직
- 매출-재고-회계 연결 구조

③ 관리·회계 PI

- 관리회계 기준 (브랜드/채널/시즌)
- 원가 구조 (제조·물류·마케팅 포함 여부)
- 실적 마감 속도

PI 수행 방식

◆ Step 1. As-Is 분석 (현실 그대로)

- “문서 말고 실제 업무” 기준

- 예외 프로세스 반드시 수집
- Excel / 수기 / 메신저 처리까지 포함

산출물

- 프로세스 맵
- Pain Point 리스트
- 시스템/수기 구분

◆ Step 2. To-Be 설계 (차세대 기준)

- ERP 표준 프로세스 기준 설계
- "이상적"이 아니라 **운영 가능한 수준**
- WMS / POS / 외부 시스템 연계 포함

산출물

- To-Be 프로세스
- 기능 요구사항 (FRD)
- 데이터 흐름도

◆ Step 3. Gap & 의사결정 포인트 정리

- ERP 표준 vs 현업 요구
- 커스터마이징 vs 프로세스 변경
- **경영진 결정이 필요한 포인트 명확화**

※ PI 프로젝트 이후 진행

- ERP RFP 명확화
- 벤더 비교 가능 (기능·비용·리스크)
- 구축 범위·일정 현실화
- 커스터마이징 최소화

■ 필요 준비 사항

- ✓ 패션 ERP PI 체크리스트
- ✓ PI 산출물 목차 (경영진 보고용)
- ✓ PI 일정·인력·비용 현실 견적
- ✓ PI 이후 ERP 벤더 선정 전략

패션 ERP 차세대 PI 체크리스트 (내부)

PI 산출물 목차